



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO XXI  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA

IDENTIFICAÇÃO

|                       |                                                                                                             |            |     |            |                    |               |                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|
| PROJETO:              | PROJETO ITEA: INCLUSÃO, DESENVOLVIMENTO E AUTISMO NA AMAZÔNIA                                               |            |     |            |                    |               |                                              |
| FUNDAÇÃO:             | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA                                                                                |            |     | CONTRATO:  | Nº. 107/2020       | VIGÊNCIA:     | 16/10/2020 A 31/08/2021                      |
| ENDEREÇO DA FUNDAÇÃO: | Rodovia R2, Nº 3.061, Parque Tecnológico Samambaia, Edifício Funape. Campus Samambaia – UFG, CEP: 74690-631 |            |     | CNPJ:      | 00.799.205/0001-89 | CIDADE/UF:    | GOIÂNIA – GO                                 |
| PERÍODO DO RELATÓRIO: | INÍCIO                                                                                                      | 16/10/2020 | FIM | 15/01/2021 | VALOR TRANSFERIDO  | R\$ 23.941,36 | PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ X ] PARCIAL [ ] FINAL |

1. EXECUÇÃO FÍSICA

| Nº META. | DESCRIÇÃO OBJETIVA DA META | INDICADOR FÍSICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO DO PERÍODO |           | EXECUÇÃO ACUMULADA |           | % TOTAL DE EXECUÇÃO |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|
|          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISTO            | EXECUTADO | PREVISTO           | EXECUTADO |                     |
| 1.       | ESTRUTURAÇÃO PROJETO TEA   | -Realização de 6 reuniões estratégicas com os representantes dos Municípios envolvidos, com apresentação do Projeto Pedagógico do Curso e Plano de Trabalho. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. – Realização de 6 reuniões estratégicas com o Governo do Estado para alinhamento técnico da proposta, com apresentação do Projeto Pedagógico do Curso e Plano de Trabalho. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. – Realização de 1 reunião estratégica com o Ministério da Educação, Congresso Federal, Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos e Ministério da Saúde para alinhamento técnico e | 34.970,16           | 22.297,85 | 34.970,16          | 22.297,85 | Exemplo: 63,76%     |

NOTA: O relatório deve ser preenchido em harmonia com o pactuado na celebração do projeto, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho. Os documentos de comprovação devem acompanhar o presente relatório, por exemplo: registro fotográfico, lista de frequência, certificados,

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |            |      |       |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-------|
|    |                         | ajuste de proposta. – Realização de 6 reuniões estratégicas e de formação com a equipe do Projeto TEA e seus parceiros, com apresentação do Projeto Pedagógico do Curso e Plano de Trabalho. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. – Organização e Realização de 1 aula inaugural com transmissão multimedial. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos e lista de frequência. – Elaboração de 3 vídeos do projeto com sua apresentação e estrutura. – Elaboração de 1 manual do cursista. – Elaboração de 1 manual do docente formador. – Elaboração de 1 manual de tutoria. – Publicação de 1 artigo sobre elaboração de projetos e inclusão na Amazônia a partir da experiência do Projeto TEA. – Criação e alimentação de 1 canal no Youtube para compartilhamento de informações e conteúdos. – Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos e lista de frequência. |            |      |            |      |       |
| 2. | EXECUÇÃO DO PROJETO TEA | -Realização de 6 módulos por município com carga horária total e 120 horas, caracterizando-se como Curso de Aperfeiçoamento. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos e lista de frequência. – Controle de frequência e ficha de avaliação de módulos para acompanhamento técnico e de estratégias de combate a evasão e garantia de qualidade do curso. – Criação de 6 grupos de mensagens instantâneas buscando fomentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125.209,68 | 0,00 | 125.209,68 | 0,00 | 0,00% |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |           |      |       |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-------|
|    |                            | <p>uma rede de articulação inclusiva no Estado. – Elaboração de 1 cartilha sobre Inclusão, autismo e Desenvolvimento Infantil na Amazônia. – Publicação de pelo menos 12 vídeos sobre o tema do curso no Canal do Youtube. – Realização de 18 lives (3 por município) com profissionais engajados no curso. As lives serão transmitidas pelo instagram e posteriormente reproduzidas no canal do Youtube. Todas as ações serão registradas por fotos e vídeos. – Elaboração de 6 produtos elaborados pelos cursistas, formadores e tutores embasados na Cultura Maker e Educação 4.0, com foco na disseminação e divulgação dos conteúdos adquiridos no curso. – Certificação de 210 cursistas. – Organização e Realização de 6 seminários e cerimônia de certificação nos 6 municípios envolvidos no curso. – Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos e lista de frequência.</p> |           |      |           |      |       |
| 3. | FINALIZAÇÃO DO PROJETO TEA | <p>- Elaboração de 1 relatório final. – Realização de 6 reuniões para apresentação de resultados com os representantes dos Municípios envolvidos. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. – Realização de 1 reunião para apresentação de resultados com o Governo do Estado para alinhamento técnico da proposta. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. – Realização de 1 reunião para apresentação de resultados com Ministério da Educação, Congresso Federal,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39.820,16 | 0,00 | 39.820,16 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos e ministério da Saúde para apresentação dos resultados finais. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. – Publicação de 3 artigos sobre o Projeto TEA e seus resultados. – Publicação de vídeos sobre a finalização do curso e certificação na página do Projeto TEA, que já está hospedado no site da UFRA. – Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2. EXECUÇÃO FINANCEIRA**

| Nº META. | NATUREZA DE DESPESA | EXECUÇÃO DO PERÍODO |              |            | EXECUÇÃO ACUMULADA |              |            | % TOTAL DE EXECUÇÃO |
|----------|---------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|---------------------|
|          |                     | \$ RECEBIDO         | \$ EXECUTADO | \$ SALDO   | \$ RECEBIDO        | \$ EXECUTADO | \$ SALDO   |                     |
| 1.       | 33.90.18            | 2.065,61            | 15.600,00    | -13.534,39 | 2.065,61           | 15.600,00    | -13.534,39 | 63,76%              |
|          | 33.90.33            | 1.081,17            | 0,00         | 1.081,17   | 1.081,17           | 0,00         | 1.081,17   |                     |
|          | 33.90.14            | 239,52              | 0,00         | 239,52     | 239,52             | 0,00         | 239,52     |                     |
|          | 33.90.39            | 801,04              | 6.697,85     | -5.896,81  | 801,04             | 6.697,85     | -5.896,81  |                     |
|          |                     |                     |              |            |                    |              |            |                     |
|          |                     |                     |              |            |                    |              |            |                     |
|          |                     |                     |              |            |                    |              |            |                     |
|          |                     |                     |              |            |                    |              |            |                     |
|          | <b>TOTAL</b>        | 4.187,34            | 22.297,85    | -18.110,51 | 4.187,34           | 22.297,85    | -18.110,51 |                     |
| 2.       | 33.90.18            | 11.240,47           |              |            |                    |              |            |                     |

|    |              |           |      |           |           |      |           |  |
|----|--------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|--|
|    | 33.90.33     | 1.080,58  | 0,00 | 1.080,58  | 1.080,58  | 0,00 | 1.080,58  |  |
|    | 33.90.14     | 2.068,25  | 0,00 | 2.068,25  | 2.068,25  | 0,00 | 2.068,25  |  |
|    | 33.90.39     | 597,99    | 0,00 | 597,99    | 597,99    | 0,00 | 597,99    |  |
|    |              |           |      |           |           |      |           |  |
|    |              |           |      |           |           |      |           |  |
|    |              |           |      |           |           |      |           |  |
|    |              |           |      |           |           |      |           |  |
|    |              |           |      |           |           |      |           |  |
|    | <b>TOTAL</b> | 14.987,29 | 0,00 | 14.987,29 | 14.987,29 | 0,00 | 14.987,29 |  |
| 3. | 33.90.18     | 849,80    | 0,00 | 849,80    | 849,80    | 0,00 | 849,80    |  |
|    | 33.90.33     | 1.080,62  | 0,00 | 1.080,62  | 1.080,62  | 0,00 | 1.080,62  |  |
|    | 33.90.14     | 239,29    | 0,00 | 239,29    | 239,29    | 0,00 | 239,29    |  |
|    | 33.90.39     | 598,70    | 0,00 | 598,70    | 598,70    | 0,00 | 598,70    |  |
|    | 33.90        | 1.998,32  | 0,00 | 1.998,32  | 1.998,32  | 0,00 | 1.998,32  |  |
|    |              |           |      |           |           |      |           |  |
|    |              |           |      |           |           |      |           |  |
|    |              |           |      |           |           |      |           |  |
|    | <b>TOTAL</b> | 4.766,73  | 0,00 | 4.766,73  | 4.766,73  | 0,00 | 4.766,73  |  |