

CONTRATOS DE OBRAS

INSTRUMENTO	Nº	CONTRATADO	OBJETO	VIGÊNCIA		RECUROS FINANCEIROS
				INICIO	TÉRMINO	
Contrato	166/2013	MONTORIL Projetos e Construções LTDA	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para a execução total, por empreitada de preço unitário, para construção do Prédio da Reitoria, com 3.580 m² de área construída, no campus UFRA, localizado no município de Belém/PA, decorrente do Processo nº 23084.014099/2013-72, Concorrência Nacional nº 05/2013.	20/11/2013	19/11/2015	R\$ 5.230.432,84
1º Termo Aditivo	166/2013	MONTORIL Projetos e Construções LTDA	Cumprimento da decisão judicial prolatada no processo nº 27027-39.2014.4.01.3900, da 2ª Vara Federal do Tribunal da Justiça Federal de 1ª Instância – Seção Judiciária do Pará, promovendo assim a devolução de prazo e consequente prorrogação da vigência do Contrato nº 166/2013, bem como, a atualização/reajuste de preços decorrente do período em que esteve sobrestado.	06/02/2017	02/12/2018	Valor do Aditivo
						R\$ 1.213.829,52
						Valor Global
						R\$ 6.444.262,36
Contrato	116/2014	ENPREL Engenharia LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia, sob o regime de execução indireta e empreitada por preço global, para a construção do Prédio do Gabinete de Professores no Campus da UFRA localizado no município de Capanema/PA.	20/11/2014	19/11/2015	R\$ 1.563.885,99
1º Termo Aditivo	116/2014	ENPREL Engenharia LTDA	Promover o acréscimo de valor do contrato original nº 116/2014 de corrente do aumento quantitativo do serviço contratado.	19/11/2015	20/11/2016	Valor do Aditivo
						R\$ 108.454,14
						Valor Global
						R\$ 1.672.340,13
2º Termo Aditivo	116/2014	ENPREL Engenharia LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do contrato original nº 116/2014, ora aditado, por mais 12 meses, bem como alterar o valor originalmente contratado, que passa ser de R\$ 1.790.222,22.	21/11/2016	20/11/2017	Valor do Aditivo
						R\$ 117.882,09
						Valor Global
						R\$ 1.790.222,22
3º Termo Aditivo	116/2014	ENPREL Engenharia LTDA	Formalizar a alteração de nome empresarial da CONTRATADA passando de ENPREL Engenharia LTDA - EPP para R M H Engenharia LTDA - EPP e a prorrogação, em caráter excepcional, do prazo de vigência do contrato nº 116/2014, em 90 (noventa) dias, iniciando em 21 de novembro de 2017 e encerrando no dia 18 de fevereiro de 2018.	21/11/2017	18/02/2018	Aditivo apenas de Prazo
4º Termo Aditivo	116/2014	RMH Engenharia LTDA	Formalizar a prorrogação, em caráter excepcional, do prazo de vigência do contrato nº 116/2014, em 90 (noventa) dias, iniciando em 19 de fevereiro de 2018 e encerrando no dia 18 de maio de 2018.	19/02/2018	18/05/2018	Aditivo apenas de Prazo
5º Termo Aditivo	116/2014	RMH Engenharia LTDA	Alteração do quantitativo de serviço originalmente contratado pelo Contrato nº 116/2014, conforme justificativas técnicas e planilha orçamentária, de acordo com as demonstrações constantes no processo nº 23084.018868/2014-92 e a Prorrogação, em caráter excepcional, do prazo de vigência do Contrato nº 116/2014 por mais 06 (seis) meses, iniciando em 19 de maio de 2018 e encerrando no dia 18 de novembro de 2018.	19/05/2018	18/11/2018	Valor do Aditivo
						R\$ 91.278,45
						Valor do Contrato
						R\$ 1.881.500,67