



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO XXI  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA**

**IDENTIFICAÇÃO**

<b>PROJETO:</b>	PROGRAMA UFRA NA REFORMA AGRÁRIA – PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		<b>VIGÊNCIA:</b>	04/2019 A 11/2020
<b>FUNDAÇÃO:</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA		<b>CONTRATO:</b>	Nº. 08/2019
<b>ENDEREÇO DA FUNDAÇÃO:</b>	AV. ESPERANÇA, Nº 1533, QUADRA ÁREA, LOTE ÁREA, CONDOMÍNIO PARQUE TECNOLÓGICO SAMAMBAIA, EDIFÍCIO FUNAPE, BAIRRO ÁREA CAMUS SAMAMBAIA - UFG - GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74690-612.		<b>CNPJ:</b>	00.799.205/0001-89
<b>PERÍODO DO RELATÓRIO:</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>FIM</b>	<b>VALOR TRANSFERIDO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>
	01/01/2020	31/12/2020	R\$300.000,00	[ X ] PARCIAL [ ] FINAL

**I. EXECUÇÃO FÍSICA**

Nº META.	DESCRIÇÃO OBJETIVA DA META	INDICADOR FÍSICO	EXECUÇÃO DO PERÍODO		EXECUÇÃO ACUMULADA		% TOTAL DE EXECUÇÃO
			PREVISTO	EXECUTADO	PREVISTO	EXECUTADO	
1.	ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA FEIRA	O CUMPRIMENTO DA META SERÁ VERIFICADO POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPARATIVO DA SITUAÇÃO DO ESPAÇO ANTES E DEPOIS DA EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES	40.051,70	14.130,87	40.051,70	48.130,87	120,17%
2.	IDENTIDADE DA FEIRA	O CUMPRIMENTO DA META SERÁ VERIFICADO POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS ITENS IDENTIFICADOS E REGISTRO FOTOGRÁFICO DA FEIRA, APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS DOS FEIRANTES QUANTO	58.230,28	38.108,03	58.230,28	49.957,03	85,79%

NOTA: O relatório deve ser preenchido em harmonia com o pactuado na celebração do projeto, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho. Os documentos de comprovação devem acompanhar o presente relatório, por exemplo: registro fotográfico, lista de frequência, certificados,



Nº META.	NATUREZA DE DESPESA	EXECUÇÃO DO PERÍODO			EXECUÇÃO ACUMULADA			% TOTAL DE EXECUÇÃO
		\$ RECEBIDO	\$ EXECUTADO	\$ SALDO	\$ RECEBIDO	\$ EXECUTADO	\$ SALDO	
1.	33.90.39	11.551,70	6.064,54	-512,84	11.551,70	12.064,54	-512,84	120,17%
	33.90.18	28.500,00	3.958,33	-3.708,33	28.500,00	31.958,33	-3.708,33	
	33.90.30	0,00	4.108,00	-4.108,00	0,00	4.108,00	-4.108,00	
	<b>TOTAL</b>	40.051,70	14.130,87	-8.329,17	40.051,70	48.130,87	-8.329,17	
2.	33.90.39	29.730,28	32.483,04	-3.602,76	29.730,28	33.333,04	-3.602,76	85,79%
	33.90.18	28.500,00	5.624,99	11.875,01	28.500,00	16.624,99	11.875,01	
		<b>TOTAL</b>	58.230,28	38.108,03	8.272,25	58.230,28	49.958,03	
3.	33.90.39	12.980,22	12.360,22	-230,00	12.980,22	12.360,22	-230,00	14,19%
	33.90.18	30.500,00	5.541,67	13.958,33	30.500,00	5.541,67	13.958,33	
	33.90.30	82.665,60	0,00	82.665,60	82.665,60	0,00	82.665,60	
		<b>TOTAL</b>	126.145,82	17.901,89	96.393,93	126.145,82	17.901,89	
4.	33.90.39	21.972,20	0,00	21.972,20	21.972,20	0,00	21.972,20	14,39%
	33.90.18	53.600,00	10.875,00	42.725,00	53.600,00	10.874,98	42.725,00	
	33.90.30							

