



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO XXI											
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA											
IDENTIFICAÇÃO											
PROJETO:	PROJETO ITEA: INCLUSÃO, DESENVOLVIMENTO E AUTISMO NA AMAZÔNIA										
FUNDAÇÃO:	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA				CONTRATO:	Nº. 107/2020		VIGÊNCIA:	16/10/2020 A 31/08/2021		
ENDEREÇO DA FUNDAÇÃO:	Rodovia R2, Nº 3.061, Parque Tecnológico Samambaia, Edifício Funape. Campus Samambaia – UFG, CEP: 74690-631				CNPJ:	00.799.205/0001-89		CIDADE/UF:	GOIÂNIA – GO		
PERÍODO DO RELATÓRIO:	INÍCIO	16/10/2020	FIM	15/01/2021	VALOR TRANSFERIDO	R\$ 23.941,36		PRESTAÇÃO DE CONTAS:	[X] PARCIAL		
								[] FINAL			
1. EXECUÇÃO FÍSICA											
Nº META.	DESCRIÇÃO OBJETIVA DA META	INDICADOR FÍSICO	EXECUÇÃO DO PERÍODO		EXECUÇÃO ACUMULADA		% TOTAL DE EXECUÇÃO				
			PREVISTO	EXECUTADO	PREVISTO	EXECUTADO					
1.	ESTRUTURAÇÃO PROJETO TEA	-Realização de 6 reuniões estratégicas com os representantes dos Municípios envolvidos, com apresentação do Projeto Pedagógico do Curso e Plano de Trabalho. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. – Realização de 6 reuniões estratégicas com o Governo do Estado para alinhamento técnico da proposta, com apresentação do Projeto Pedagógico do Curso e Plano de Trabalho. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. – Realização de 1 reunião estratégica com o Ministério da Educação, Congresso Federal, Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos e Ministério da Saúde para alinhamento técnico e	23.941,36	1.656,49	23.941,36	23.954,34	100,05%				

		uma rede de articulação inclusiva no Estado. – Elaboração de 1 cartilha sobre Inclusão, autismo e Desenvolvimento Infantil na Amazônia. – Publicação de pelo menos 12 vídeos sobre o tema do curso no Canal do Youtube. – Realização de 18 lives (3 por município) com profissionais engajados no curso. As lives serão transmitidas pelo Instagram e posteriormente reproduzidas no canal do Youtube. Todas as ações serão registradas por fotos e vídeos. – Elaboração de 6 produtos elaborados pelos cursistas, formadores e tutores embasados na Cultura Maker e Educação 4.0, com foco na disseminação e divulgação dos conteúdos adquiridos no curso. – Certificação de 210 cursistas. – Organização e Realização de 6 seminários e creimônia de certificação nos 6 municípios envolvidos no curso. – Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos e lista de frequência.					
3.	FINALIZAÇÃO DO PROJETO TEA	- Elaboração de 1 relatório final. – Realização de 6 reuniões para apresentação de resultados com os representantes dos Municípios envolvidos. Todas as ações serão registradaspor fotos, vídeos, e lista de frequência. – Realização de 1 reunião para apresentação de resultados com o Gverno do Eestado para alinhamento técnico da proposta. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. – Realização de 1 eunião para apresentação de resultados com Ministério da Educação, Congresso Federal,	28.791,36	0,00	28.791,36	0,00	0,00%

		Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos e ministério da Saúde para apresentação dos resultados finais. Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência. – Publicação de 3 artigos sobre o Projeto TEA e seus resultados. – Publicação de vídeos sobre a finalização do curso e certificação na página do Projeto TEA, que já está hospedado no site da UFRA. – Todas as ações serão registradas por fotos, vídeos, e lista de frequência.					
--	--	---	--	--	--	--	--



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2. EXECUÇÃO FINANCEIRA							
Nº META.	NATUREZA DE DESPESA	EXECUÇÃO DO PERÍODO			EXECUÇÃO ACUMULADA		
		\$ RECEBIDO	\$ EXECUTADO	\$ SALDO	\$ RECEBIDO	\$ EXECUTADO	\$ SALDO
1.	33.90.18	17.250,00	1.650,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
	33.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.90.39	6.691,36	6,49	-6,49	6.691,36	6.704,34	-12,98
TOTAL		23.941,36	1.656,49	1.643,51	23.941,36	23.954,34	-12,98
100,05%							

21.ANEXO_XXI_-_RELATRIO_DE_EXECUO_FISICO-FINANCEIRA.pdf

Documento número #cc6f4092-2ad7-4134-9788-51f524b253d7

Assinaturas

 Orlando Afonso Valle do Amaral
Assinou como representante legal

Log

- | | |
|-----------------------|---|
| 22 jul 2021, 14:21:40 | Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número cc6f4092-2ad7-4134-9788-51f524b253d7. Data limite para assinatura do documento: 21 de agosto de 2021 (13:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 22 jul 2021, 14:21:44 | Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: orlando@funape.org.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Orlando Afonso Valle do Amaral e CPF 102.388.401-15. |
| 22 jul 2021, 18:59:17 | Orlando Afonso Valle do Amaral assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email orlando@funape.org.br (via token). CPF informado: 102.388.401-15. IP: 189.94.123.40. Componente de assinatura versão 1.127.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 22 jul 2021, 18:59:17 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cc6f4092-2ad7-4134-9788-51f524b253d7. |

Hash do documento original (SHA256): 267722134a6be5fd9350b1f95f6afc8d2b45bcba662c092aa378028ca178622a

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cc6f4092-2ad7-4134-9788-51f524b253d7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.