



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO XXI
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA

IDENTIFICAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS CLÍNICO-CIRURGICOS E LABORATORIAIS DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTO DE ANIMAIS NO HOVET/ISPA

FUNDAÇÃO:	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	CONTRATO:	Nº. 13/2019	VIGÊNCIA:	19/08/2019 A 31/07/2021
ENDEREÇO DA FUNDAÇÃO:	RODOVIA R2, Nº 3.061, PARQUE TECNOLÓGICO SAMAMBAIA, EDIFÍCIO FUNAPE, CAMPUS SAMAMBAIA UFG	CNPJ:	00.799.205/0001-89	CIDADE/UF:	GOIÂNIA/GO
PERÍODO DO RELATÓRIO:	INÍCIO 01/09/2020	FIM 31/01/2021	VALOR TRANSFERIDO R\$423.791,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS:	[X] PARCIAL [] FINAL

I. EXECUÇÃO FÍSICA

Nº META.	DESCRIÇÃO OBJETIVA DA META	INDICADOR FÍSICO	EXECUÇÃO DO PERÍODO		EXECUÇÃO ACUMULADA		% TOTAL DE EXECUÇÃO
			PREVISTO	EXECUTADO	PREVISTO	EXECUTADO	
1.	ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DO HOVET PARA VIABILIZAR AS AULAS PRÁTICAS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA E PÓS-GRADUAÇÃO EM RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE EM MEDICINA VETERINÁRIA RESPECTIVAMENTE.	CUMPRIMENTO DA META SERÁ AVALIADO ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO HOVET E LABORATORIOS, DA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DAS REFORMAS E DE RELATORIO	200.000,00	-20.000,00	200.000,00	0,00	0%

NOTA: O relatório deve ser preenchido em harmonia com o pactuado na celebração do projeto, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho. Os documentos de comprovação devem acompanhar o presente relatório, por exemplo: registro fotográfico, lista de frequência, certificados,



UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nº META.	NATUREZA DE DESPESA	EXECUÇÃO DO PERÍODO			EXECUÇÃO ACUMULADA			% TOTAL DE EXECUÇÃO
		\$ RECEBIDO	\$ EXECUTADO	\$ SALDO	\$ RECEBIDO	\$ EXECUTADO	\$ SALDO	
1.	33.90.39	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
	44.90.00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	33.90.39	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	-	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TOTAL	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
2.	33.90.39	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7,88%
	33.90.30	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.940,00	3.060,00	
	44.90.00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
	33.90.39	10.000,00	-4.057,45	5.942,55	10.000,00	5.942,55	4.057,45	
	-	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTAL	100.000,00	-4.057,45	95.942,55	100.000,00	7.882,55	92.117,45		
3.	33.90.18	55.200,00	11.500,00	43.700,00	55.200,00	40.994,12	14.205,88	73,13%
	33.90.39	6.494,12	0,00	6.494,12	6.494,12	6.494,12	0,00	
	-	3.247,06	0,00	3.247,06	3.247,06	0,00	3.247,06	
	TOTAL	64.941,18	11.500,00	53.441,18	64.941,18	47.488,24	17.452,94	

